



Administration communale
de Reckange-sur-Mess

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal de Reckange-sur-Mess

Séance publique du 25.05.2023

Date de l'annonce publique de la séance: 18 mai 2023

Date de la convocation des conseillers: 18 mai 2023

Présents: Mesdames et Messieurs
Muller, bourgmestre – Leclerc et Tolksdorf, échevins – Franck,
Heyard-Ries, Thorn, Ludwig et Schortgen, conseillers –
Koroglanoglou, secrétaire communal

Absent: excusés: Monsieur Da Costa, conseiller
sans motif : ---

Point de l'ordre du jour

9)

Approbation du « Programme d'activités 2022-2023 Pacte Climat 2.0 »

Le conseil communal,

Vu la loi du 25 juin 2021 portant création d'un Pacte Climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ayant pour objet de continuer de promouvoir l'engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'adaptation au changement climatique et de la transition vers une gestion efficace des ressources au niveau communal;

Vu la délibération du conseil communal du 22 juillet 2021 portant sur l'approbation de la convention du contrat «Pacte Climat 2.0» et approuvée par Madame la Ministre de l'Intérieur le 6 septembre 2021 N° 57/21/CAC ;

Considérant que la mise en œuvre de mesures spécifiques dans le domaine climatique requiert un programme d'activités résultant du «Leitbild Klimapakt 2.0» voté par le conseil communal en séance du 09 février 2023;

Vu la présentation du «Programme d'activités 2022-2023» élaboré par le Klimateam en collaboration avec le conseiller climat externe Oeko Bureau;

Vu la proposition du collège échevinal de soumettre au vote du conseil communal les activités définies dans cette vision conceptuelle;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par appel nominal et à haute voix, décide à l'unanimité

d'approuver les activités en faveur de la protection du climat, telles qu'elles figurent au «Programme d'activités 2022-2023 Pacte Climat 2.0».

Ainsi délibéré en séance publique, date qu'en tête.

Suivent les signatures

Pour expédition conforme

Reckange-sur-Mess, le

06 JUIN 2023


Le bourgmestre




Le secrétaire communal

Aktivitätenbericht Januar 2023

Thematik					Zeitplanung				Budget			Konzeptbezug						
Bereich	Beschreibung	Punkt (e) Massnahmen	Zuständig	Bemerkungen	Milestone	Beginn	Ende	Status	Budgetrelevant	Budgetpunkt	Budgetsumme	Energieplanung	Mobilitätsplanung	Klimawandelanp.	Ressourcenkonzept	Digitalisierung	Kommunikation	Wirkung CO2
Klimaanpassung-Massnahmen	Bürgerversammlung Vorstellung Plan d'intervention d'urgence (PIU) « inondations »	1.2.3	Magali Jacob				Abr.22	4/4	(nein)	-	-							nein
Klimaanpassung-Massnahmen	Vorstellung Plan d'intervention d'urgence (PIU) « inondations » für andere Gemeinden auf der "National Plattform zur Reduktion von Katastrophensrisiken"	1.2.3 + 6.5.1	Magali Jacob	Die Gemeinde ist Mitglied in der nationalen Plattform (aktuell 45 Gemeinden)		Jun.22	Jun.22	4/4	(nein)	-	-							nein
Klimaanpassung-Massnahmen	Hochwasserfrühwarnsystem	1.2.3 + 6.5.1	Magali Jacob, Spekter, AGE	Pilotprojekt zusammen mit der AGE (LEUCHTTURM)		Jan.22	Dez.23		ja	4/550/222100/11019	150 000 €							nein
Klimaanpassung-Massnahmen	Stabilisierung des Ufers der Mess in Ehlinge	1.2.3	Magali Jacob			Jan.20	Dez.22	4/4		4/542/221212/13031	115 000 €							nein
Klimaanpassung-Massnahmen	Etude pour la réalisation de travaux pour prévenir aux inondations 'Rue de Roedgen et Rue de Limpach' à Reckange-sur-Mess	1.2.3	Magali Jacob	Massnahmen aus der Starkregenstudie		Jan.22	Dez.25		ja	4/550/221313/23007	150 000 €							nein
Klimaanpassung-Massnahmen	Subsidien für privaten Hochwasserschutz	1.2.3	Magali Jacob, klaus Gröll, Klimateam			Jan.22	fortlaufen	4/4	ja	3/550/648120/99001 P	10 000 €							nein
Checkliste PAP	Erstellung einer Checkliste für PAP	1.3.1, 5.2.5	Klaus Gröll, Magali Jacob	auch in Bezug auf Klimapaktcheck Prüfung AP und APD	Vorbereitung und Diskussion im Klimateam Validierung Schöfferrat	Mär.23	Abr.23	3/4	nein	-	-							nein
Kommunale Gebäude und Infrastrukturen																		
Baustandards Gemeindegebäude	überarbeitung und Erweiterung bestehende Checkliste	2.1.1	Klaus Gröll, Magali Jacob, Klimateam	Wird im Gemeinderat erst im Herbst 2023 gestimmt, Validierung Schöfferrat für Mai angesetzt	Validierung Schöfferrat		Mär.23	3/4	nein	-	-							ja "+"
Umsetzung Checkliste Baustandards	Neue Maison Relais		Klaus Gröll, Magali Jacob, Klimateam	Analyse Architekt-BENG			Abr.23	3/4	(nein)	-	-							ja "+"
Einrichtung Heizungsmangement Kommunale Gebäude	Fernsteuerung Heizungen (REGULUX)	2.1.2, 1.1.5	Jerry Bernar	Centre de rencontre , Petzenhaus, Gemeindehaus	Anschluss	Jun.22	Jun.22	4/4	ja	221311/20006	?							ja "+"
Einrichtung Heizungsmangement Kommunale Gebäude	Fernsteuerung Heizungen	2.1.2, 1.1.5	Jerry Bernar	Neue Maison relais, Schuhkomplex	Anschluss	Jan.23	Okt.24	0/4		221311/20006	115 000 €	X						ja "+"

Aktivitätenbericht Januar 2023

Thematik				Zeitplanung					Budget			Konzeptbezug						
Bereich	Beschreibung	Punkt (e) Massnahmen	Zuständig	Bemerkungen	Milestone	Beginn	Ende	Status	Budgetrelevant	Budgetpunkt	Budgetsumme	Energieplanung	Mobilitätsplanung	Klimawandelanp.	Ressourcenkonzept	Digitalisierung	Kommunikation	Wirkung CO2
Energieeffizienz öffentliche Gebäude, Container MR	Prüfung vorraussichtliche Standzeiten und Kosten/Nutzenanalyse Dämmung etc.	2.2.1, 2.2.2	Klaus Gröll, (externer Energieberater Klimaagence)		Vorlage Kosten-Nutzen analyse	Mäe.23	Dez.23	0/4	nein	-	-							ja "+"
Energieeffizienz öffentliche Gebäude	Begehung Spezialberater Gilles Weimerskirch	2.2.1, 2.2.2	Gilles Weimerskirch, Klaus Gröll, Jerry Bernar	Petzenhaus, Mairie, Atelier, Maison relais	Vorlage Berichte	2022	Dez.22	4/4	nein	-	-							nein
Energieeffizienz öffentliche Gebäude- vorläufiger Sanierfahrplan	Auswahl Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen	2.2.1, 2.2.2, 2.1.3	Magali Jacob, Klaus Gröll, Gilles Weimerkirch	inkl. Treffen mit Gilles	Liste der Maßnahmen, Validierung Sanierfahrplan	Jan.23	Mee.23	0/4	nein	-	-							ja "+"
Energieeffizienz öffentliche Gebäude	Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen 2023	2.2.1, 2.2.2	Jerry Bernar/ Atelier	Umsetzungen sind noch nicht im Budget 2023 enthalten! Werden unter Gebäudeallgemeinkosten gebucht?		2023	offen	0/4	ja	unklar	unklar							ja "+"
Energieeffizienz öffentliche Gebäude	Erneuerung Fassade "Blaue Schule" Maison relais	2.2.1, 2.2.2	Magali Jacob	Klimacheck?		2023	2023	0/4	ja	4/910/22131/23015	50 000 €							ja "+"
Öffentliche Beleuchtung	Abschaltung zwischen 1:00 bus 5:00 Uhr	2.3.1	Magali Jacob	Gemeinderatbeschluss	Abschaltung	Nov.22		4/4	nein	-	-							Ja "++"
Öffentliche Beleuchtung	Austausch Leuchtkörper/ Schirme Huelstrooss	2.3.1	Magali Jacob	Auftrag an CREOS vergeben	Austausch	Jan.23	Dez.23	1/4	ja	4/640/2221/23009	10 000 €							Ja "++"
Öffentliche Beleuchtung	Austausch auf LED bis 2028	2.3.1	Magali Jacob	Jahresplanung	kompletter Austausch	Jan.23	Dez.28	0/4	ja	4/640/2221/23009	200 000 €							Ja "++"
Öffentliche Beleuchtung	Update Lichtpunkte 2023	2.3.1	Klaus Gröll-Schroeder&Associés	Streettlighting, Geolokalisierte Aufnahme aller Lichtpunkte zum eintragen im SIG-system der Gemeinde	Update	Jan.23	Dez.23	0/4	ja	Klimapakt studien	?							nein
Wassereffizienz, Regenwassernutzung	Installation Regenwasseranlage Atelier	2.3.2	Magali Jacob		Errichtung Anlage		Dez. 2023	0/4	ja	4/130/221311/23008	30 000 €							nein
Wasserverbrauch	Beschluss Wasserverbrauch systematisch zu erfassen und zu optimieren.	2.3.2	Klaus Gröll, Schöfferrat		Beschluss		Mee.23	0/4	nein	-	-							nein
Ver- und Entsorgung																		
Klimafolgen	Regenrückhaltebecken Limpach, Ehlange, Wickrange, Reckange und Pissange					2022	2026	1/4		4/520/222100	3 115 000 €							nein
Trinkwasserversorgung	Fortlaufende Leckageerkennung, Fernüberwachung, Wassertürme	3.4.1	St, Atelier, Laurent Hames	Neue Zuständigkeiten 2023, Marc Thorn	fortlaufend	2022	2023	4/4	ja	4/630/223500/21011	12 000 €			X				nein

Aktivitätenbericht Januar 2023

Thematik					Zeitplanung				Budget			Konzeptbezug						
Bereich	Beschreibung	Punkt (e) Massnahmen	Zuständig	Bemerkungen	Milestone	Beginn	Ende	Status	Budgetrelevant	Budgetpunkt	Budgetsumme	Energieplanung	Mobilitätsplanung	Klimawandlungsplan	Ressourcenkonzept	Digitalisierung	Kommunikation	Wirkung CO2
Schulkantine unter der Konvention "Natur genießen"	Exigences relatives à l'achat de denrées alimentaires produites selon des méthodes durables pour les maisons relais	3.6.2	Magali Jacob, Schule, Maison Relais			15.09.23	fortlaufen	3/4	nein	3/242/612150/99001	80 000 €				X			
Schulkantine « Antigaspi »	frigo/distributeur « anti-gaspi » afin de vendre les plats non-consommés produits à la cuisine scolaire le jour-même à prix bas.	3.6.2	Magali Jacob, Schule, Maison Relais			15.09.23	fortlaufen	3/4	nein	3/242/612150/99001	80 000 €				X			
Optimierung der getrennten Sammlung in Residenzen und Apartmenthäusern	Identifizierung, Kontaktaufnahme Syndics, Einzelkonzepte	3.6.2	Klaus Gröll, Jerry Bernar, Julien Primout	Anschreiben Syndics, Treffen Hausverwaltungen, etc.		2023	2023	0/4	nein	-	-				X			
Prüfung Restmüllabfuhr alle 2 Wochen	Vorhandenes Restmüllvolumen, Kostendeckung, derzeitige Bereitstellung, Vertrag Lamesch?	3.6.2 , 1.1.4	Klaus Gröll, Jerry Bernar		Diskussion Klimateam, Entschluss Schöfferrat		Dez.23	0/4	nein	-	-				X			ja "+"
Mobilität																		
Mobilität Verwaltung	Umfrage Mitarbeiter Verwaltung und Atelier , Modal Split	4.1.1	Klaus Gröll, Klimateam	zusätzlich: Anschaffung E.Bike, Wege innerhalb der Arbeit?	Vorstellung -schöfferrat/ Klimateam	Feb.23	Mär.23	0/4	nein	-	-		X					nein
Mobilität Verwaltung	Emmissionsrechner	4.1.1	Klaus Gröll		Erstellung		Mär.23	0/4	nein	-	-		X					nein
Mobilität, E-Mobilität , kommuner Fuhrpark	Bestellung E-Auto	4.1.2	Service Technique	Auto ist bestellt, aber Lieferung hat sich verzögert		Jan.22	Mär.23	4/4		4/130/223210/22003	40 000 €							ja "+"
Mobilität, Fusswege	Fußgängerleitsystem	4.3.1	Magali Jacob	Planung und Errichtung eines Fußgängerleitsystems nach regionalen Maßstäben	Errichtung und Einweihung	2020	Sep.23	3/4	ja		120 000 €		X					nein
Mobilität, Sicherer Schulweg	(Wieder) Einführung PEDI-Bus	4.3.1		Budget ohne Personal nur Beschilderung	Beginn PEDI-Bus	Sep.22		3/4	ja	4/910/221200	5 000 €		X					nein
Mobilität, Sicherer Schulweg	Umfrage Schüler Modal Split	4.3.1	Klaus Gröll, Magali Jacob							-	-		X					nein
Mobilität, Ladesäulen	Überprüfung von weiteren Standorten für Ladesäulen (E- Auto und E-bike) und Auswahl Möglichkeiten zur Installation	4.3.2	Klaus Gröll, Magali Jacob	Teilnahme landesweite Ausschreibung? Eigene Auswahl Firma und Bertreiber?	Auswahl Standorte, auswahl Investor und Bertreiber	Jan.23	Dez.23	0/4	nein	-	-			X				ja
Radwege	Installation eine automatischen Pollers Radweg Sanem-Limpach	4.3.2	Magali Jacob	zusammen mit P&C			Dez. 2022	4/4	ja	4/624/222100/21009	13 884 €		X					nein

Aktivitätenbericht Januar 2023

Thematik					Zeitplanung				Budget		Konzeptbezug							
Bereich	Beschreibung	Punkt (e) Massnahmen	Zuständig	Bemerkungen	Milestone	Beginn	Ende	Status	Budgetrelevant	Budgetpunkt	Budgetsumme	Energieplanung	Mobilitätsplanung	Klimawandelanp.	Ressourcenkonzept	Digitalisierung	Kommunikation	Wirkung CO2
Multiplikatoren/ Sensibilisierung Vereine	Erstellung einer Charta Umweltfreundliche Feste, Vorstellung Schöfferrat	6.4.4	Klaus Gröll, Julien Primout, Klimateam	Orientiert an "Green Events" Diskussion Ideen, Vorstellung Schöfferrat. Info veranstaltung Vereine	Vorstellung Schöfferrat	Jan.23	Dez.23	0/4	nein	-	-				X		X	nein